

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການ ກໍ່ສ້າງ - ຕິດຕັ້ງ ໂຄງການ (Smart customs)

ທີ່: ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ III

ປະຈຳວັນທີ: 24 ເມສາ 2026

1. ສະຫຼຸບພາບລວມຂອງວຽກ (Executive Summary)

ທີມງານໄດ້ທຳການດຳເນີນງານຕາມແຜນຢູ່ດ່ານທ່າແຂກ ແຕ່ໄດ້ຮັບບັນຫາຝົນຝ້າອາກາດຕົກແຮງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໄດ້ ບວກກັບຜົນກະທົບຝ້າຝົນ ເຮັດຕູ້ Gate ພະນັກງານທີ່ຈະຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ເກີດການຮົ່ວຊຶມຢ່າງແຮງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ຕໍ່ຕາມແຜນໄດ້.



2. ລາຍລະອຽດການດຳເນີນວຽກປະຈຳວັນ (Daily Progress Details)


- ວັນທີ 24/04/2026: ໄດ້ດຳເນີນງານຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ໄດ້ຝົນບັນຫາເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ຄື : ໄດ້ເກີດຝ້າລົມ ຝົນຕົກແຮງຕະຫຼອດວັນ ເຮັດໃຫ້ວຽກຕ້ອງໄດ້ຢຸດຊົ່ວຄາວເພື່ອ ປ້ອງກັນອຸປະກອນໄຟຟ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກນ້ຳຝົນທີ່ຕົກແຮງຕະຫຼອດວັນ ແລະ ບັນຫາເພີ່ມເຕີມຄື ຕູ້ Gate ພະນັກງານທັງໝົດ 4 ຕູ້ 3 ຈຸດຫຼັກ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ຈາກລົມຝົນເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວຊຶມ.

#. ຄວາມເສຍຫາຍແຕ່ລະຈຸດ

- ຈຸດທີ1: ຕູ້ 1+2 ຝົບຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ຈຸດດຽວກັນ



- ຈຸດທີ2 :



- ຈຸດທີ 3 :



3. ບັນຫາ

1. ຝົນຕົກຕະຫຼອດວັນ ແລະ ຕູ່ Gate ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຮົ່ວຊີມ.

4. ວິທີແກ້ໄຂ

1. ລໍຖ້າຜູ້ຮັບເໝົາເຂົ້າມາສ້ອມແປງແກ້ໄຂຈຸດທີ່ຮົ່ວຊີມເສຍຫາຍ ແລະ ຕິດຕາມຝົນຝາອາກາດ ຖ້າຝົນຢຸດຕົກໃນວັນທີ 25-26 ນີ້ຈະໄດ້ທຳການສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໄປຜ່ອມ.